

*Decreto del Presidente*

n. 8 del 13/01/2023

**SOSTITUZIONE DI N. 4 TORRI FARO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA  
ZONA DOGANALE DELLA DARSENA MARCHE NEL PORTO DI ANCONA  
(C.U.P. J37E17000170005, C.I.G. 86744839D1 – intervento parzialmente sostenuto  
con il contributo del Progetto Susport “SUStainable Ports” Programma Italia-  
Croazia)**

*APPOVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*

**IL PRESIDENTE**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

- VISTO** il documento istruttorio riportato in calce al presente Decreto, che dello stesso fa parte sostanziale ed integrante, dal quale si rileva la necessità e la legittimità di quanto in epigrafe indicato;
- PRESO ATTO** che, relativamente ai lavori già appaltati con Delibera presidenziale di questa Autorità n. 125 in data 07/05/2021 per la sostituzione di n. 4 torri faro di illuminazione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona, risulta emesso in data 05/10/2022 il Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato nonché dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018 (assunto al protocollo di questo Ente con n. 13038 in data 14/10/2022), in base al quale risulta il credito a saldo del compenso effettivamente dovuto all'appaltatore pari all'importo di €20.358,22;
- PRESO ATTO** che per gli stessi lavori, in relazione al Certificato di regolare esecuzione come sopra emesso, l'appaltatore ha prodotto la polizza fidejussoria a titolo di cauzione ex art. 103 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato (assunta al protocollo della stazione appaltante con n. 14972 in data 05/12/2022);
- RITENUTO** per le motivazioni esplicitate nel summenzionato documento istruttorio e che vengono condivise nella loro totalità di adottare il presente atto;
- SENTITO** in proposito il Dirigente Tecnico di questa Autorità;
- VISTI** gli atti dell'Ufficio;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
DECRETA**

1. si approva Certificato di regolare esecuzione emesso in data 05/10/2022 relativamente all'appalto dei lavori per la sostituzione di n. 4 torri faro di illuminazione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona (assunto al protocollo di questo Ente con n. 13038 in data 14/10/2022), di cui al documento istruttorio nelle premesse richiamato;
2. si autorizza, relativamente ai lavori di cui al precedente punto, la liquidazione della rata di saldo pari all'importo di €20.358,22 (I.V.A. non imponibile ex art. 9 – 1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.).

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Salvatore Minervino)



Firmato digitalmente da:  
MINERVINO SALVATORE  
Firmato il 13/01/2023 13:16  
Seriale Certificato: 1726172  
Valido dal 08/09/2022 al 08/09/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Firmato digitalmente da:  
GAROFALO VINCENZO  
Firmato il 13/01/2023 13:15  
Seriale Certificato: 1274207  
Valido dal 18/03/2022 al 18/03/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**IL PRESIDENTE**  
(Ing. Vincenzo Garofalo)

**DIREZIONE TECNICA**  
Settore Patrimonio, verifiche e manutenzioni

*Documento istruttorio  
del 15/04/2022*

**SOSTITUZIONE DI N. 4 TORRI FARO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA  
ZONA DOGANALE DELLA DARSENA MARCHE NEL PORTO DI ANCONA  
(C.U.P. J37E17000170005, C.I.G. 86744839D1 – intervento parzialmente sostenuto  
con il contributo del Progetto Susport “SUStainable Ports” Programma Italia-  
Croazia)**

- **APPALTATORE:** “Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.” – via C. di Marzabotto civ. 47, 47922 Rimini;
- **CONTRATTO D’APPALTO:** atto in data 06/07/2021, n. 1821/2021 del registro di repertorio, n. 4/2021 del registro contratti;
- **IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO:** € 303.059,03 (I.V.A. non imponibile ex art. 9 – 1° comma, D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.);
- **ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1:** atto in data 21/01/2022;
- **IMPORTO DEI LAVORI A BASE DELL’ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1:** €349.126,69.

*APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*

Con riferimento ai lavori inerenti l’intervento di cui in epigrafe,

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,**

➤ **PREMESSO CHE:**

- con Delibera presidenziale di questa Autorità n. 60 in data 15/05/2017, veniva indetto il procedimento amministrativo finalizzato all’esecuzione dei lavori per la sostituzione di n. 4 torri faro di illuminazione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona, con contestuale conferimento delle connesse funzioni di Responsabile unico ex L. n. 241/1990 ss. mm. ii. e D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. allo scrivente Dirigente Tecnico;
- a seguito della selezione mediante apposita procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (*Conversione in legge con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020 n. 76*), i lavori di cui allo specifico progetto esecutivo già approvato con Delibera presidenziale di questo Ente n. 268 in data 23/11/2020 venivano aggiudicati definitivamente in appalto – con Delibera presidenziale sempre di questa Autorità n. 125 in data 07/05/2021 – al “Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.” avente sede a Rimini in via C. di Marzabotto civ. 47, di cui designata quale impresa esecutrice la “Macoser s.r.l.” avente sede in via Davide Albertario civ. 41 a Fano (Pu), ciò per il complessivo compenso nella forma parte a corpo e parte a misura pari all’importo di € 303.059,03, ivi compresi gli oneri speciali per la sicurezza fisica dei lavoratori pari all’importo di € 2.739,24, al netto dello

- sconto in ribasso offerto dal medesimo Consorzio per il 28,514% (I.V.A. non imponibile – ex art. 9, 1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.);
- con la stessa Delibera presidenziale n. 125 in data 07/05/2021, per i lavori in questione veniva contestualmente approvato il quadro economico generale in definitiva versione, del complessivo valore pari ad €502.000,00;
  - per i lavori come sopra aggiudicati in appalto, veniva stipulato in data 06 /07/2021 il contratto d'appalto tra questa Autorità e il summenzionato soggetto appaltatore (n. 1821/2021 del registro di repertorio, n. 4/2021 del registro contratti);
  - tali lavori trovavano avvio mediante formale consegna all'appaltatore dei luoghi all'uopo interessati in data 13/08/2021;
  - con Delibera del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 16 in data 27/01/2022, per i lavori come sopra appaltati, veniva approvata in corso d'opera la perizia suppletiva e di variante n. 1, in base alla quale è aggiornato il complessivo compenso contrattuale pari all'importo di €349.126,69 ed è altresì aggiornato il quadro economico generale, quest'ultimo pur sempre del complessivo valore pari ad €502.000,00;
  - i lavori come sopra appaltati risultano ad oggi conclusi, giusto il Certificato di ultimazione emesso dal competente Direttore dei lavori in 14/06/2022;
  - in data 05/10/2022, risulta positivamente emesso per l'appalto dei lavori in argomento il Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato nonché dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018 (assunto al protocollo di questo Ente con n. 13038 in data 14/10/2022), in base al quale risulta il credito a saldo del compenso effettivamente dovuto all'appaltatore pari all'importo di €20.358,22;
  - per gli stessi lavori, in relazione al Certificato di regolare esecuzione come sopra emesso, l'appaltatore ha prodotto la polizza fidejussoria a titolo di cauzione ex art. 103 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato (assunta al protocollo della stazione appaltante con n. 14972 in data 05/12/2022);

➤ **VISTI:**

- la Legge n. 84/1994 sulla riforma dell'ordinamento portuale così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce, a questa Autorità, i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito delle proprie circoscrizioni;
- il bilancio per l'esercizio finanziario in corso di questo Ente;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
PROPONE:**

1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione emesso in data 05/10/2022 relativamente all'appalto dei lavori per la sostituzione di n. 4 torri faro di illuminazione

presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona (assunto al protocollo di questo Ente con n. 13038 in data 14/10/2022), di cui nelle premesse riportato;

2. di autorizzare, relativamente ai lavori di cui al precedente punto, la liquidazione della rata di saldo pari all'importo di €20.358,22 (I.V.A. non imponibile ex art. 9 - 1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.).

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**  
DIRIGENTE TECNICO  
*(Ing. Gianluca Pellegrini)*



PELEGRINI  
GIANLUCA  
13.01.2023  
10:39:18  
GMT+01:00