

**Determina del Segretario Generale**  
**n.9 del 30/01/2023**

**PORTO DI ANCONA**  
**LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLA BANCHINA N. 17**

C.U.P. J36F19000260005 - C.I.G. 912367137D

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6, co. 5 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8, co. 3, lett. m) della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** che l'art. 10, co. 4, lett. b) della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 25/2022 di nomina del Segretario Generale e la relativa immissione in servizio del 6 settembre 2022;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Ente;
- CONSIDERATO** che con Delibera del Presidente n. 227 del 12.12.2019 veniva indetto il procedimento amministrativo relativo ai lavori di "Elettificazione della banchina n. 17 nel porto di Ancona" con contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente della Direzione Tecnica e Programmazione di questo Ente, Ing. Gianluca Pellegrini;
- VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Centrale n. 134 del 22.10.2021 con cui veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Elettrificazione della banchina n. 17 nel porto di Ancona" per un importo complessivo di euro 300.000,00 di cui euro 233.630,53 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.) ed euro 66.369,47 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante;

**CONSIDERATO** che con Delibera del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 278 del 30.12.2021 venivano avviate le procedure per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo, nella forma in parte a corpo e in parte a misura, pari ad euro 233.630,53 (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.), di cui euro 228.540,03 per lavori ed euro 5.090,50 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**CONSIDERATO** che con Decreto del Presidente di questa Autorità di Sistema Portuale n. 31 del 11.05.2022 veniva disposto l'affidamento in appalto dei "Lavori di elettrificazione della banchina n. 17 nel porto di Ancona" (C.U.P. J36F19000260005 – C.I.G. 912367137D) alla Società Deco Domus Italia S.r.l., con sede in viale del Lavoro e degli Studi, n. 6/N - 70015 Noci (BA), per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto (5,00%) allo scopo dalla medesima società, di euro 222.203,53, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara (euro 5.090,50) - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii., come da verbale del 01.04.2022 e da documento istruttorio del 29.04.2022;

**CONSIDERATO** che con il medesimo decreto veniva approvato il quadro economico redatto ai fini dell'aggiudicazione, per l'intervento di cui trattasi, sulla base dell'importo di affidamento dei lavori sopra indicato, del complessivo ammontare, comprese le somme a disposizione della Stazione Appaltante, di euro 300.000,00 di cui euro 222.203,53 per l'esecuzione dei lavori, in parte a misura e in parte a corpo, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara (euro 5.090,50) ed euro 77.796,47 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti, oneri tecnici e varie;

**CONSIDERATO** che in data 30.06.2022 è stato sottoscritto tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e la Società Deco Domus Italia S.r.l. il contratto di appalto n. 1950/2022 del Registro di Repertorio e n. 6/2022 del Registro Contratti relativo ai lavori di cui trattasi;

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 19.09.2022 con il quale è stato dato avvio ai lavori di cui trattasi;

**VISTO** il Documento istruttorio redatto dal Responsabile unico del suddetto procedimento, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e che qui si intende integralmente richiamato;

- CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche apportate al contratto ex art. 106, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., risulta che il nuovo importo contrattuale ammonta complessivamente ad euro 232.489,82 (diconsi euro duecentotrentaduemilaquattrocentottantanove/82) – al netto del ribasso offerto (5,00%) – di cui euro 2.306,71 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.);
- PRESO ATTO** che il nuovo importo contrattuale, determinato nella forma parte a corpo e parte a misura come previsto nel Capitolato speciale reggente l'appalto, comporta un aumento di spesa pari ad euro 10.286,29 (diconsi euro diecimiladuecentottantasei/29) - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.) – rispetto all'importo contrattuale originariamente previsto;
- RITENUTO** necessario per le motivazioni esplicitate nel medesimo documento istruttorio e che vengono condivise nella loro totalità, di adottare il presente atto al fine di integrare l'impegno di spesa assunto con Decreto del Presidente n. 31 del 11.05.2022;
- DATO ATTO** che nei confronti del sottoscritto:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e all'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
  - non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di decisione e/o espletamento di attività afferenti, le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
  - non ricorrono le condizioni di astensione fondate sui conflitti di interesse di cui all'art. 14, co. 2 del D.P.R. n. 62/2013;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

## DETERMINA

### Art. 1

Di approvare in ogni sua parte il documento istruttorio come parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi quindi come interamente riportato e trascritto, ed al quale si rinvia ai fini di motivare *per relationem* la presente Determina.

### Art. 2

Si integra l'impegno di spesa assunto con Delibera del Presidente n. 31 del 11.05.2022 con l'importo di euro 10.286,29 (diconsi euro diecimiladuecentottantasei/29) – IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. – dovuto per l'intervento "Lavori di elettrificazione della banchina n. 17 nel porto di Ancona" (C.U.P. J36F19000260005 – C.I.G. 912367137D), il cui



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

importo contrattuale finale ammonta ad euro 232.489,82 (diconsi euro duecentotrentaduemilaquattrocentottantanove/82) rispetto all'importo contrattualmente previsto, nella misura parte a corpo e parte a misura, pari ad euro 222.203,53, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii..

### Art. 3

L'ulteriore importo di cui all'Articolo 1 troverà copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 211.020 alla relativa voce 2.02.03.06.001 "*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*" del bilancio preventivo per l'esercizio di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale ed inserito nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico di aggiudicazione dell'intervento "*Lavori di elettrificazione della banchina n. 17 nel porto di Ancona*" - C.U.P. J36F19000260005, tra le somme già accantonate per imprevisti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dott. Salvatore Minervino*

Ancona, 28.11.2022

## PORTO DI ANCONA

### LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLA BANCHINA N. 17

C.U.P. J36F19000260005 - C.I.G. 912367137D

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Gianluca Pellegrini, nominato con Delibera del Presidente n. 227 del 12.12.2019 Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di *"Elettrificazione della banchina n. 17 nel porto di Ancona"*:

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che con Delibera del Presidente n. 227 del 12.12.2019 veniva indetto il procedimento amministrativo relativo ai lavori di *"Elettrificazione della banchina n. 17 nel porto di Ancona"* con contestuale nomina dello scrivente Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 134 del 22.10.2021 con cui veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *"Elettrificazione della banchina n. 17 nel porto di Ancona"* per un importo complessivo di euro 300.000,00 di cui euro 233.630,53 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.) ed euro 66.369,47 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che con Delibera del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 278 del 30.12.2021 venivano avviate le procedure per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo, nella forma in parte a corpo e in parte a misura, pari ad euro 233.630,53 (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.), di cui euro 228.540,03 per lavori ed euro 5.090,50 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**CONSIDERATO** che con Decreto del Presidente di questa Autorità di Sistema Portuale n. 31 del 11.05.2022 veniva disposto l'affidamento in appalto dei *"Lavori di elettrificazione della banchina n. 17 nel porto di Ancona"* (C.U.P. J36F19000260005 – C.I.G. 912367137D) alla Società Deco Domus Italia S.r.l., con sede in viale del Lavoro e degli Studi, n. 6/N - 70015 Noci (BA), per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto (5,00%) allo scopo dalla medesima società, di euro 222.203,53, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara (euro 5.090,50) - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii., come da verbale del 01.04.2022 e da documento istruttorio del 29.04.2022;

**CONSIDERATO** che con il medesimo decreto veniva approvato il quadro economico redatto ai fini dell'aggiudicazione, per l'intervento di cui trattasi, sulla base dell'importo di affidamento dei lavori sopra indicato, del complessivo ammontare, comprese le somme a disposizione della Stazione Appaltante, di euro 300.000,00 di cui euro 222.203,53 per l'esecuzione dei lavori, in parte a misura e in parte a corpo, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara (euro 5.090,50) ed euro 77.796,47 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti, oneri tecnici e varie;

**CONSIDERATO** che in data 30.06.2022 è stato sottoscritto tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e la Società Deco Domus Italia S.r.l. il contratto di appalto n. 1950/2022 del Registro di Repertorio e n. 6/2022 del Registro Contratti relativamente ai lavori di cui trattasi;

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 19.09.2022 con il quale è stato dato avvio ai lavori di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che in data 25.10.2022 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione n. 1 per modifiche suppletive al contratto ex art. 106, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., comportanti un aumento di spesa di euro 5.557,50 (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.) al netto del ribasso offerto in sede di gara (5,00%);

**CONSIDERATO** che in data 14.11.2022 è stato emesso dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Lamberto Micci, lo Stato di avanzamento lavori (SAL) n. 1, per un importo di euro 144.530,33 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTO** il Certificato di pagamento n. 1, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 15.11.2023, con il quale è stato corrisposto alla Società Deco Domus Italia S.r.l. un importo pari ad euro 143.807,68 (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.), alla luce delle risultanze del SAL n. 1, quale corrispettivo delle prestazioni effettuate, al netto delle ritenute previste per legge;

**CONSIDERATO** che in data 09.11.2022 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione n. 2 per ulteriori modifiche suppletive al contratto ex art. 106, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal quale risulta che, a seguito delle modifiche apportate, il nuovo importo contrattuale ammonta ad euro 232.489,82 (diconsi euro duecentotrentaduemilaquattrocentottantanove/82) – al netto del ribasso offerto (5,00%) – di cui euro 2.306,71 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.), comprensivo anche degli importi aggiuntivi risultanti dall'Atto di Sottomissione n. 1 del 25.10.2022;

**PRESO ATTO** che le suddette modifiche ex art. 106, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. scaturiscono dalla necessità di ovviare ad imprevisti riscontrati durante le fasi di scavo e di introdurre componenti impiantistiche migliorative e che tali modifiche non alterano la natura complessiva del contratto;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare in linea tecnica le modifiche di cui trattasi;

**PRESO ATTO** che il nuovo importo contrattuale, determinato nella forma parte a corpo e parte a misura come previsto nel Capitolato speciale reggente l'appalto, comporta un aumento di spesa pari ad euro 10.286,29 (diconsi euro diecimiladuecentottantasei/29) - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.) – rispetto all'importo contrattuale originariamente previsto, e che lo stesso trova

copertura nel quadro economico approvato e nello specifico nelle somme a disposizione dell'Amministrazione già accantonate per imprevisti;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che nei confronti del sottoscritto:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e all'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di decisione e/o espletamento di attività afferenti, le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- non ricorrono le condizioni di astensione fondate sui conflitti di interesse di cui all'art. 14, co. 2 del D.P.R. n. 62/2013;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

#### **APPROVA**

in linea tecnica le modifiche contrattuali ex art. 106, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relative agli Atti di sottomissione del 25.10.2022 e 09.11.2022, necessarie ad introdurre componenti impiantistiche migliorative e ad ovviare ad imprevisti occorsi durante le lavorazioni e non alteranti la natura complessiva del contratto;

#### **E PROPONE**

- 1) Di approvare in ogni sua parte il presente documento istruttorio come parte integrante e sostanziale del Decreto.
- 2) Di integrare l'impegno di spesa assunto con Delibera del Presidente n. 31 del 11.05.2022 con l'importo di euro 10.286,29 (diconsi euro diecimiladuecentoottantasei/29) – IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. – dovuto per l'intervento "*Lavori di elettrificazione della banchina n. 17 nel porto di Ancona*" (C.U.P. J36F19000260005 – C.I.G. 912367137D), il cui importo contrattuale finale ammonta ad euro 232.489,82 (diconsi euro duecentotrentaduemilaquattrocentoottantanove/82) rispetto all'importo contrattualmente previsto, nella misura parte a corpo e parte a misura, pari ad euro 222.203,53, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii..
- 3) Di imputare l'ulteriore importo di cui al punto 1 nel capitolo di spesa n. 211.020 alla relativa voce 2.02.03.06.001 "*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*" del bilancio preventivo per l'esercizio di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale ed inserito nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico di aggiudicazione dell'intervento "*Lavori di elettrificazione della banchina n. 17 nel porto di Ancona*" - C.U.P. J36F19000260005, tra le somme già accantonate per imprevisti.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*Ing. Gianluca Pellegrini*