

PVM Ortona_Banchina Molo Nord_adequamento linea elettrica_cronoprogramma							
DATA INIZIO LAVORI	11/05/2020	WEEK					
		da 11/05/2020 a 17/05/2020	da 18/05/2020 a 24/05/2020	da 25/05/2020 a 31/05/2020	da 01/06/2020 a 07/06/2020		
		1	2	3	5		
Area di cantiere Zona 1							
Area di cantiere Zona 2							
Area di cantiere Zona 3							
Area di cantiere Zona 4							
Area di cantiere Zona 5							
Area di cantiere Zona 6							

Il dettaglio delle planimetrie di cantiere con relativi costi sicurezza ed allegati gestione covid19 saranno presenti nel Piano di Sicurezza e Corridinamento opportunamente predisposto