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ID Nome attività DurataInizio Fine

1 Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la 
fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di 
Ortona

2 CANTIERIZZAZIONE

3 Recinzione area stoccaggio e baracche di cantiere 7 g mer 01/05/24 mar 07/05/24

4 CABINE ELETTRICHE

5 Molo Nord

6 Scavo di sbancamento 1 g mer 08/05/24 mer 08/05/24

7 Installazione moduli prefabbricati 15 g gio 09/05/24 gio 23/05/24

8 Opere elettriche 15 g ven 24/05/24 ven 07/06/24

9 Banchina Riva

10 Scavo di sbancamento 1 g sab 08/06/24 sab 08/06/24

11 Installazione moduli prefabbricati 15 g dom 09/06/24 dom 23/06/24

12 Opere elettriche 15 g lun 24/06/24 lun 08/07/24

13 CAVIDOTTI

14 Da Cabina elettrica a Molo Nord

15 Scavo a sezione obbligata 7 g mar 09/07/24 lun 15/07/24

16 Posa tubazioni e pozzetti prefabbricati 15 g mar 16/07/24 mar 30/07/24

17 Riempimento scavi (soletta e misto cementato) 15 g mer 31/07/24 mer 14/08/24

18 Rifacimento pavimentazione stradale 7 g gio 15/08/24 mer 21/08/24

19 Da Cabina elettrica a Banchina Riva

20 Scavo a sezione obbligata 7 g gio 22/08/24 mer 28/08/24

21 Posa tubazioni e pozzetti prefabbricati 15 g gio 29/08/24 gio 12/09/24

22 Riempimento scavi (soletta e misto cementato) 15 g ven 13/09/24 ven 27/09/24

23 Rifacimento pavimentazione stradale 5 g sab 28/09/24 mer 02/10/24

24 Opere impiantistiche

25 Infilaggio cavi 60 g gio 03/10/24 dom 01/12/24

26 Quadri elettrici di BT e MT 20 g lun 02/12/24 sab 21/12/24

27 Trasformatori 15 g dom 22/12/24 dom 05/01/25

28 Convertitori 15 g lun 06/01/25 lun 20/01/25

29 Impianto di terra 112 g gio 09/05/24 mer 28/08/24

30 Sistema di connessione gru - banchina 7 g mar 21/01/25 lun 27/01/25

31 Ingegnerizzazione del sistema di supervisione 30 g mar 28/01/25 mer 26/02/25

32 Messa in esercizio dell'impianto 30 g gio 27/02/25 ven 28/03/25

33 Collaudo 180 g sab 29/03/25 mer 24/09/25

34 Smobilizzo e chiusura cantiere 7 g gio 25/09/25 mer 01/10/25
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