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SETT.
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2

2

3
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FASE 1 9

9

9

FASE 2 24
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FASE 3 12
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9

FASE 4 24

12
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24

FASE 5 6

1

5

FASE 6 6

1

5

FASE 7 6

1

5

FASE 8 6

1

5

FASE 9 36

30

18

12

12

4

DEMOLIZIONE MANUALE E 

MECCANICA TORRE DI SBARCO

RECUPERO FERRO

DEMOLIZIONE STRUTTURE IN FERRO

DEMOLIZIONE MANUALE E 

MECCANICA STRUTTURE IN FERRO

RECUPERO FERRO

SPARO MINE SILOS 7 - 8 - 9

RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE 

MACERIE LETTO DI CADUTA

PULIZIA FINALE E SMOBILIZZO

ABBATTIMENTO SILOS 7 - 8 - 9      

CON MICROCARICHE

SPARO MINE GRU SILOS 1 - 2 - 3

ABBATTIMENTO SILOS 10 - 11 - 12      

CON MICROCARICHE

SPARO MINE SILOS 4 - 5 - 6

ABBATTIMENTO SILOS 1 - 2 - 3       

CON MICROCARICHE

STABILIZZAZIONE MECCANICA DEL 

TERRENO

FESTIVITA'

RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE 

MACERIE LETTO DI CADUTA

1                          

ABBATTIMENTO SILOS 4 - 5 - 6      

CON MICROCARICHE

RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE 

MACERIE LETTO DI CADUTA

DISTACCO CAPANNONE IN FERRO

3                          

DESCRIZIONE ATTIVITA'

PREDISPOSIZIONE MICROCARICHE

REALIZZAZIONE FORI CON 

CAROTATRICE

PREDISPOSIZIONI PER 

ABBATTIMENTO SILOS

DEMOLIZIONI CORPI DI FABBRICA

DEMOLIZIONI MECCANICHE CORPI DI 

FABBRICA

RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE 

MACERIE LETTO DI CADUTA

MAPPATURA SOTTOSERVIZI

DEMOLIZIONE TORRE DI SBARCO 

RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE 

MACERIE LETTO DI CADUTA

SEGNALETICA E VIABILITA'

RIUNIONE PRELIMINARE

SPARO MINE SILOS 10 - 11 - 12

IMPIANTO DI CANTIERE

TAGLIO CON FILO PER SEPARAZIONE 

SILOS

SMOBILIZZO CANTIERE

RECUPERO MACERIE - TRASPORTI

RIDUZIONE VOLUMETRICA MACERIE 

E DEFERIZZAZIONE

TRASPORTO MACERIE IN 

DISCARICA/CENTRO DI RECUPERO 

11                       12                       4                          

RECINZIONI, BARACCAMENTI

5                          10                       6                          15                                     

S.A.I. S.p.A.

Cronoprogramma esecutivo dei lavori 

ALLESTIMENTO CANTIERE

13                       9                          7                          2                          14                         8                          


