



DECRETO N.34/2022 DEL 12/05/2022

PORTO DI ANCONA

**OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE PORTUALE – 2° FASE DELLE OPERE A MARE – 1° STRALCIO
LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA
RETTILINEA E DEI PIAZZALI RETROSTANTI – 1° STRALCIO FUNZIONALE**

CUP: J34J13000000001 CIG: 6044692DA0

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTA** la Delibera Commissariale n. 112 del 16/10/2014 con cui si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori indicati in epigrafe e la documentazione tecnico / amministrativa predisposta dagli uffici tecnici dell'Autorità Portuale di Ancona avente ad oggetto: "Porto di Ancona Concessione per estrazione con sfruttamento di sedimenti marini sul sedime di una porzione della futura Banchina Marche", ciò in ragione della circostanza che i lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti – 1° stralcio funzionale devono essere necessariamente preceduti dall'attività propedeutica di escavo dei fondali ricadenti nell'area di sedime della medesima banchina;



- CONSIDERATO** che l'importo complessivo dell'appalto, ivi incluse le spese per la sicurezza non soggette a ribasso di gara ammonta ad euro 34.639.097,94, di cui:
- euro 18.762.070,88 per lavori a misura, comprensivi di euro 362.135,76 per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a ribasso,
- euro 15.819.293,02 per lavori a corpo, comprensivi di euro 595.004,04 per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a ribasso,
- euro 57.734,04 per oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e non soggetti a ribasso.
- TENUTO CONTO**, quindi che l'importo dei lavori su cui applicare il ribasso di gara (al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) risulta essere pari ad euro 33.624.224,10 (trentatremilioneisicentoventiquattromiladuecentoventiquattro/10);
- VISTA** la Delibera Commissariale n. 138 del 04/12/2014 con cui si è proceduto ad indire la procedura di gara volta all'affidamento dell'appalto in questione mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;
- VISTA** la Delibera Presidenziale n. 3 del 12/01/2017 con cui l'appalto in questione è stato aggiudicato in via definitiva, alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l., con sede in Via Marche n. 38, Senigallia (AN) – C.F. 00982160426 – I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi, con sede in Testata Calata Darsena, Genova – C.F. 00326430105 – CME Consorzio Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti n. 33, Modena – C.F. 00916510365; Unieco Società Cooperativa, con sede in Via Meuccio Ruini n. 10, Reggio Emilia – C.F. 00301010351;
- VISTA** la Delibera Presidenziale n. 155 del 27/08/2019 con cui, ad esito di apposito procedimento avviato con Deliberazione Presidenziale n. 131 dell'08/07/2019, è stato disposto l'annullamento della suindicata aggiudicazione definitiva disposta nei confronti della Costituenda Associazione Temporanea d'Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l. – I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi – CME Consorzio Imprenditori Edili – UNIECO Società Cooperativa, ciò per le motivazioni contenute nella delibera stessa, nonché richiamate nel documento istruttorio allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
- CONSIDERATO** che, sempre con Delibera Presidenziale n. 155 del 27/08/2019, è stato disposto l'avvio delle procedure per lo scorrimento della graduatoria di gara, così come risultante dalla seduta del 01 febbraio 2016, previo esperimento delle relative verifiche, previste dalla normativa reggente l'appalto, nei confronti dell'operatore secondo classificato, Costituenda Associazione



Temporanea d'Imprese: Sales S.p.A. – Cooperativa Muratori e Cementisti – CMC di Ravenna Società Cooperativa;

DATO ATTO

che con sentenza n. 70/2020, pubblicata in data 25/01/2020, il TAR Marche respingeva il ricorso R.G. n. 433 del 2019 proposto dalla costituenda Associazione Temporanea di Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l.– I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi, – CME Consorzio Imprenditori Edili; S.C.S. Soc Coop (quest'ultima in sostituzione della UNIECO Società Cooperativa così come disposto con scrittura privata autenticata dal Notaio Domenico Damascelli dello Studio Notarile Tassinari & Damascelli di Imola (BO) in data 20.03.2018 – Raccolta n. 14361 – Reg. a Imola il 23.03.2018 n. 1200 – Serie 1T) ai fini dell'annullamento della suindicata Delibera Presidenziale n. 155 del 27/08/2019;

VISTA

la Delibera Presidenziale n. 82 del 06/06/2020 con cui sono stati disposti lo scorrimento della graduatoria e, per l'effetto, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in argomento al raggruppamento temporaneo d'impresе, già costituito in virtù di atto registrato all'Ufficio territoriale di Roma 5 il 26 febbraio 2020 al n. 2301 – Serie 1T, composto da Sales S.p.A., con sede in Roma, Via Nizza n. 11 C.F.: 01542280589 – Cooperativa Muratori e Cementisti – CMC di Ravenna Società Cooperativa, con sede Ravenna, Via Trieste n. 76 C.F.: 00084280395 (d'ora in avanti, ATI Sales);

VISTO

il ricorso al TAR Marche (R.G. 254/2020) proposto dalla costituita ATI Mentucci (nella composizione di cui alla scrittura privata autenticata del 20/03/2018) per l'annullamento della Delibera Presidenziale richiamata nella premessa precedente;

CONSIDERATO

che con sentenza n. 2586/2021, pubblicata in data 29/03/2021, il Consiglio di Stato, Sez. V, in accoglimento dell'appello R.G. n. 4713/2020 proposto dall'ATI Mentucci (nella composizione di cui alla succitata scrittura privata autenticata dal notaio Domenico Damascelli), ha disposto l'annullamento della Delibera Presidenziale n. 155/2019, con conseguente *«reintegrazione in forma specifica delle ragioni dell'originaria ricorrente rispetto alla commessa in contestazione [...]»*;

PRESO ATTO

che, con dispositivo di sentenza n. 1604 del 04/03/2022, così come integrato nella sua parte motiva con successiva pronuncia n. 3217/2022, pubblicata in data 26/04/2022, la sez. V del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'ATI Sales, ai sensi degli artt. 106 D.lgs. 104/2010 e 395, n. 4 c.p.c. (R.G. 4252/2021) per la revocazione della sentenza n. 2586/2021, richiamata nella precedente premessa;

DATO ATTO

che con successiva sentenza n.2832/2022, pubblicata in data 14/04/2022, il Consiglio di Stato, Sez. V, resa su istanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ex art. 112, comma 5 D.lgs. 104/2010 (R.G. n. 6323/2021), ha chiarito che la *«reintegrazione in forma specifica delle ragioni dell'originaria ricorrente rispetto alla commessa in contestazione [...]»* determina la reviviscenza dell'originario provvedimento di aggiudicazione



definitiva n. 3/2017, che però deve intendersi riferito all'ATI nella nuova composizione a seguito della scrittura autenticata dal notaio Damascelli del 20/03/2018;

CONSIDERATO che, in particolare, la medesima pronuncia ha statuito che *«2.6. A tale riguardo sarà ben sufficiente una semplice “presa d’atto” di quanto sinora esposto previa verifica, prima di procedere alla stipula del contratto, circa la sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo alla nuova mandante nonché in relazione al mantenimento dei medesimi requisiti, anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso, in capo ai restanti soggetti già facenti parte dell’originario raggruppamento [...]»*;

RILEVATO che, dalla reviviscenza della Delibera n. 3/2017, così come eterointegrata dalle statuizioni rese dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 2586/2021, discende altresì la caducazione automatica della Delibera Presidenziale n. 82/2020, di aggiudicazione definitiva della commessa di che trattasi all'ATI Sales;

RITENUTO di prendere atto delle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 2586/2021, che vanno ad implementare la Delibera Presidenziale n. 3/2017 del 12/01/2017, nel solco dei chiarimenti resi dal medesimo organo collegiale con pronuncia n. 2832/2022, circa la non necessità *«di ulteriori atti di esecuzione, in senso stretto, ad opera della stazione appaltante»*;

VISTO il citato provvedimento istruttorio redatto dal Responsabile del procedimento redatto in data 06.05.2022;

RITENUTA non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della 241/90 ss.mm.ii.;

DATO ATTO della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

Art.1

Di approvare in ogni sua parte il Documento Istruttorio qui allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi quindi come interamente riportato e trascritto, ed al quale si rinvia ai fini di motivare *per relationem* il presente decreto.

Art.2

Di prendere atto della piena validità ed efficacia della deliberazione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 3 del 12/01/2017, come implementata dalle statuizioni della sentenza n.2586 del 2021 del Consiglio di Stato, di aggiudicazione all'Associazione Temporanea di Imprese: **Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l.**, con sede in Via Marche n. 38,



Senigallia (AN) – C.F. 00982160426 – **I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi**, con sede in Testata Calata Darsena, Genova – C.F. 00326430105 – **CME Consorzio Imprenditori Edili**, con sede in Via Malavolti n. 33, Modena – C.F. 00916510365, **S.C.S. Società Cooperativa**, con sede in Località Segna snc, Trambileno (TN) – C.F. 01248360222, dell'appalto relativo ai "Lavori di 2° fase delle opere a mare — Lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti — 1° stralcio funzionale" nel porto di Ancona, da eseguirsi secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con Delibera Presidenziale n. 112 del 16/10/2014 e nelle modalità indicate dall'Operatore Economico aggiudicatario nell'offerta acquisita al protocollo dell'Autorità con n. 3263 del 29/05/2015, per l'importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, conseguente al ribasso d'asta del 32,34% di euro 23.765.023,87 (euro ventitremilionisettecentosessantacinquemilazeroventitre/87) così come risulta anche dal quadro economico definitivo di aggiudicazione approvato con la medesima deliberazione n. 3 del 12/01/2017 e che si allega materialmente al presente decreto.

Art. 3

Di prendere atto della consequenziale caducazione automatica della Delibera Presidenziale n. 82/2020, recante l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi all'ATI Sales.

Art.4

Di disporre l'avvio delle verifiche circa la sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo ai componenti della suddetta Associazione Temporanea di Imprese.

ANCONA, il 1.2 MAG. 2022

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo



PORTO DI ANCONA

OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE – 2° FASE DELLE OPERE A MARE – 1° STRALCIO LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA E DEI PIAZZALI RETROSTANTI – 1° STRALCIO FUNZIONALE

CUP: J34J13000000001 CIG: 6044692DA0

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DI AGGIUDICAZIONE APPROVATO CON DELIBERA PRESIDENTE N. 3 DEL 12/01/2017

A LAVORI:

Totale importo lavori al lordo degli oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza		34 639 097,94 €
A.1 Lavori a misura di progetto	18 762 070,88 €	
Palificazioni e strutture in c.a.	2 405 789,81 €	
Banchina - escavo, fondazione, rinfianchi	9 693 585,83 €	
Piazzale - riempimento	6 662 695,24 €	
A.2 Lavori a corpo di progetto	15 819 293,02 €	
Banchina in cassoni cellulari	11 705 041,71 €	
Sovrastruttura in c.a.	707 216,43 €	
Arredi di banchina	256 892,40 €	
Pavimentazioni	1 629 194,61 €	
Impianti - smaltimento acque meteoriche e sottoservizi	853 801,10 €	
Impianto illuminazione piazzale	667 146,77 €	
Totale importo lavori al netto degli oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza	34 581 363,90 €	
A.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1 014 873,84 €
Costi della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni	957 139,80 €	
Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza	57 734,04 €	
	1 014 873,84 €	
	Totale importo lavori assoggettabili a ribasso	33 624 224,10 €
ribasso offerto del 32,34%	10 874 074,07 €	
	IMPORTO DI CONTRATTO	23 765 023,87 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 conferimento materiale in discarica	70 000,00 €	
B.2 spese per validazione progetto	50 000,00 €	
B.3 rilievi accertamenti indagini e controlli ARPAM	50 000,00 €	
B.4 allacciamento utenze	50 000,00 €	
B.5 imprevisti e arrotondamenti	249 778,90 €	
B.6 accantonamento per aggiornamento prezzi	100 000,00 €	
B.7 spese tecniche gestione cantiere	20 000,00 €	
B.8 incentivo e corrispettivi progettazione e DLL ex art. 92 D.Lgs. 163/06	692 781,96 €	
B.9 spese analisi laboratorio e prove materiali	50 000,00 €	
B.10 spese indagini ambientali in fase di progettazione esecutiva (bonifiche belliche, carotaggi, caratterizzazioni ecc.)	350 000,00 €	
B.11spese varie studi e consulenze in fase di progettazione preliminare e definitiva (Cons. Sup. LLPP AVCP copisteria ecc	478 341,20 €	
B.12 spese per Commissioni aggiudicatrici	20 000,00 €	
B.13 spese pubblicità e gara d'appalto	60 000,00 €	
B.14 spese per Commissione di collaudo	60 000,00 €	
B.15 spese assicurazione progettisti	60 000,00 €	
B.16 somme derivanti da ribasso d'asta	10 874 074,07 €	
Totale somme a disposizione	13 234 976,13 €	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	37 000 000,00 €	



Ancona, li 06.05.2022

PORTO DI ANCONA

OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE – 2° FASE DELLE OPERE A MARE – 1° STRALCIO

LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA E DEI PIAZZALI RETROSTANTI – 1° STRALCIO FUNZIONALE

CUP: J34J13000000001 CIG: 6044692DA0

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La sottoscritta Ing. Maria Letizia Vecchiotti, nominata con Delibera del Presidente n.128 del 12.05.2021 Responsabile unico del procedimento dei lavori relativi alle "Opere di ammodernamento e potenziamento in attuazione del piano regolatore portuale – 2° fase delle opere a mare – 1° stralcio - Lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti – 1° stralcio funzionale" nel Porto di Ancona:

VISTA la Delibera Commissariale n. 112 del 16/10/2014 con cui si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori indicati in epigrafe e la documentazione tecnico / amministrativa predisposta dagli uffici tecnici dell'Autorità Portuale di Ancona avente ad oggetto: "Porto di Ancona Concessione per estrazione con sfruttamento di sedimenti marini sul sedime di una porzione della futura Banchina Marche", ciò in ragione della circostanza che i lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti – 1° stralcio funzionale devono essere necessariamente preceduti dall'attività propedeutica di escavo dei fondali ricadenti nell'area di sedime della medesima banchina;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'appalto, ivi incluse le spese per la sicurezza non soggette a ribasso di gara ammonta ad euro 34.639.097,94, di cui:

euro 18.762.070,88 per lavori a misura, comprensivi di euro 362.135,76 per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a ribasso,

euro 15.819.293,02 per lavori a corpo, comprensivi di euro 595.004,04 per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a ribasso,

euro 57.734,04 per oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e non soggetti a ribasso.

TENUTO CONTO, quindi che l'importo dei lavori su cui applicare il ribasso di gara (al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) risulta essere pari ad euro 33.624.224,10 (trentatremilioneiseicentoventiquattromiladuecentoventiquattro/10);





VISTA la Delibera Commissariale n. 138 del 04/12/2014 con cui si è proceduto ad indire la procedura di gara volta all'affidamento dell'appalto in questione mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTO il Bando di gara all'uopo predisposto, pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Avvisi di appalti pubblici – n. S243 del 17/12/2014, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale Contratti Pubblici – n. 11 del 26/01/2015, sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Pubblicazione Avvisi e Bandi di Gara, sul sito Internet dell'Autorità Portuale di Ancona nella Sezione "Gare, aggiudicazioni e consulenze", sui giornali quotidiani nazionali Il Sole 24Ore ed il Corriere della Sera, sui giornali quotidiani regionali Il Messaggero, il Corriere Adriatico e il Resto del Carlino;

VISTA la Delibera Presidenziale n. 3 del 12/01/2017 (**doc. n. 1**) con cui si provvedeva ad approvare il processo verbale di aggiudicazione d'asta, relativo ai lavori svolti dalla Commissione di gara nei giorni 13 luglio 2015; 21 luglio 2015; 7 settembre 2015; 22 settembre 2015; 28 ottobre 2015; 11 novembre 2015; 27 novembre 2015; 28 novembre 2015; 11 gennaio 2016; 20 gennaio 2016; 25 gennaio 2016; 01 febbraio 2016 ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto indicato in epigrafe;

DATO ATTO che, alla luce del citato processo verbale di aggiudicazione d'asta, dei verbali redatti in data 12/07/2016 e 28/10/2016 dalla Commissione nominata ex art. 88 comma 1 bis del D. Lgs. n. 163/2006 con Delibera del Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona n. 77 del 24/05/2016, nonché del documento istruttorio del 23.12.2016 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, l'appalto in questione è stato aggiudicato in via definitiva, alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l., con sede in Via Marche n. 38, Senigallia (AN) – C.F. 00982160426 – I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi, con sede in Testata Calata Darsena, Genova – C.F. 00326430105 – CME Consorzio Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti n. 33, Modena – C.F. 00916510365; Unieco Società Cooperativa, con sede in Via Meuccio Ruini n. 10, Reggio Emilia – C.F. 00301010351;

VISTA la Delibera Presidenziale n. 155 del 27/08/2019 (**doc. n. 2**) con cui, ad esito di apposito procedimento avviato con Deliberazione Presidenziale n. 131 dell'08/07/2019, è stato disposto l'annullamento della suindicata aggiudicazione definitiva disposta nei confronti della Costituenda Associazione Temporanea d'Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l. – I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi – CME Consorzio Imprenditori Edili – UNIECO Società Cooperativa;

PRESO ATTO, in particolare, delle motivazioni contenute nella suddetta deliberazione n. 155 del 27/08/2019, per le quali è stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, e che di seguito si riportano:

- *"sottoposizione a liquidazione coatta Amministrativa della Società UNIECO, che ha comportato la decadenza dell'attestazione SOA riferita alla predetta società e quindi difetto dell'opposto requisito posto dall'Art. 38 del D.Lgs. n° 163/06 in merito circa la mancata sottoposizione dell'operatore economico a procedure concorsuali, ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa;*



- *conseguente mancata titolarità e quindi difetto, da parte delle imprese rimanenti dell'A.T.I. Mentucci (Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l. – I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi – CME Consorzio Imprenditori Edili), dei requisiti sufficienti e necessari per eseguire le lavorazioni ricadenti nell'ambito della categoria SOA OS21 classifica V, carenza, per le ragioni indicate e contenute nel documento istruttorio e nella Delibera n. 415/19 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Precontenzioso e Pareri, acquisita con protocollo n. 4313 del 21.05.2019, non sanabile con una modifica soggettiva così come proposta dall'ATI medesima con il subentro dell'impresa S.C.S. Soc Coop;*
- *mancato mantenimento e quindi difetto da parte della società UNIECO dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, e speciale previsti dalla documentazione di gara, così come attestato da:*
 - *Decreto 07.04.2017 n. 161 che ha sottoposto la società a Liquidazione Coatta Amministrativa con conseguente decadenza dell'attestazione SOA;*
 - *Durc protocollo Inail_11214217 | note, acquisite con prot. n. 3913 del 08.05.2018 e prot. n. 4124 del 14.05.2018, trasmesse dalla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano, Lodi, Monza e Brianza | nota acquisita con prot. n. 4383 del 22.05.2018, trasmessa dalla Cassa Edile della Provincia di Savona | nota acquisita con prot. n. 4596 del 29.05.2018, trasmessa dalla Cassa Edile di Parma.*
 - *Attestazione irregolarità fiscale elaborata in data 16.04.2018 | nota dell'Agenzia delle entrate, Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna, Settore Grandi Contribuenti acquisita con prot. n. 4528 del 28.05.2018*
- *contrarietà a legge e conseguente preclusione, in questa fase della procedura, del subentro, in sostituzione della società UNIECO, dell'impresa S.C.S. Soc. Coop., con conseguente inopponibilità a questa Stazione Appaltante, ai fini del perfezionamento definitivo della procedura di aggiudicazione in oggetto e della relativa stipula del contratto, di quanto disposto con scrittura privata autenticata dal Notaio Domenico Damascelli dello Studio Notarile Tassinari & Damascelli di Imola (BO) in data 20.03.2018 – Raccolta n. 14361 – Reg. a Imola il 23.03.2018 n. 1200 – Serie 1T."*

CONSIDERATO che, sempre con Delibera Presidenziale n. 155 del 27/08/2019, è stato disposto l'avvio delle procedure per lo scorrimento della graduatoria di gara, così come risultante dalla seduta del 01 febbraio 2016, previo esperimento delle relative verifiche, previste dalla normativa reggente l'appalto, nei confronti dell'operatore secondo classificato, Costituenda Associazione Temporanea d'Imprese: Sales S.p.A. – Cooperativa Muratori e Cementisti – CMC di Ravenna Società Cooperativa;

DATO ATTO che con sentenza n. 70/2020, pubblicata in data 25/01/2020, il TAR Marche ha rigettato il ricorso R.G. n. 433 del 2019 proposto dalla costituenda Associazione Temporanea di Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l.– I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi, – CME Consorzio Imprenditori Edili; S.C.S. Soc Coop (quest'ultima in sostituzione della UNIECO Società Cooperativa così come disposto con atto del Notaio Studio Notarile Tassinari & Damascelli di Imola (BO) in data 20.03.2018 – Raccolta n. 14361 – Reg. a Imola il 23.03.2018 n. 1200 – Serie 1T) ai fini dell'annullamento della suindicata Delibera Presidenziale n. 155 del 27/08/2019;





VISTA la Delibera Presidenziale n. 82 del 06/06/2020 (**doc. n. 3**) con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e l'appalto in argomento è stato pertanto aggiudicato in via definitiva al raggruppamento temporaneo d'impresе, già costituito in virtù di atto registrato all'Ufficio territoriale di Roma 5 il 26 febbraio 2020 al n. 2301 – Serie 1T, composto da Sales s.p.a., con sede in Roma, Via Nizza n. 11 C.F.: 01542280589 – Cooperativa Muratori e Cementisti – CMC di Ravenna Società Cooperativa, con sede Ravenna, Via Trieste n. 76 C.F.: 00084280395;

CONSIDERATO che la Delibera Presidenziale richiamata nella precedente premessa è stata impugnata dalla costituita ATI Mentucci (nella composizione di cui alla scrittura privata autenticata del 20/03/2018) con ricorso al TAR Marche (R.G. 254/2020);

RILEVATO che con sentenza n. 2586/2021, pubblicata in data 29/03/2021, il Consiglio di Stato, Sez. V, in accoglimento dell'appello R.G. n. 4713/2020 proposto dall'ATI Mentucci (nella composizione di cui alla succitata scrittura privata autenticata dal notaio Domenico Damascelli), ha disposto l'annullamento della Delibera Presidenziale n. 155/2019 del 27/08/2019, con conseguente *«reintegrazione in forma specifica delle ragioni dell'originaria ricorrente rispetto alla commessa in contestazione [...];»*

PRESO ATTO che, con dispositivo di sentenza n. 1604 del 04/03/2022, così come integrato nella sua parte motiva con successiva pronuncia n. 3217/2022, pubblicata in data 26/04/2022, la sez. V del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'ATI Sales, ai sensi degli artt. 106 D.lgs. 104/2010 e 395, n. 4 c.p.c. (R.G. 4252/2021) per la revocazione della sentenza n. 2586/2021, richiamata nella precedente premessa;

CONSIDERATO che con successiva sentenza n.2832/2022, pubblicata in data 14/04/2022, il Consiglio di Stato, Sez. V, resa su istanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ex art. 112, comma 5 D.lgs. 104/2010 (R.G. n. 6323/2021), ha chiarito che la *«reintegrazione in forma specifica delle ragioni dell'originaria ricorrente rispetto alla commessa in contestazione [...];»* determina la reviviscenza dell'originario provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 3/2017, che però deve intendersi riferito all'ATI nella nuova composizione a seguito della scrittura autenticata dal notaio Damascelli del 20/03/2018;

DATO ATTO altresì che con la predetta sentenza n.2832/2022 il Consiglio di Stato ha chiarito la *“natura sostanzialmente e complessivamente autoesecutiva della sentenza del Consiglio di Stato,(...), la quale non necessita di ulteriori atti di esecuzione, in senso stretto, ad opera della stazione appaltante”* confermando *“la piena validità ed efficacia della originaria aggiudicazione, come “implementata” dalle statuizioni della sentenza n.2586 del 2021 del Consiglio di Stato con riguardo alla impossibilità di negare la ridetta modificazione soggettiva del raggruppamento”* ritenendo perciò *“ben sufficiente una semplice “presa d'atto” di quanto sinora esposto previa verifica, prima di procedere alla stipula del contratto, circa la sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo alla nuova mandante nonché in relazione al mantenimento dei medesimi requisiti, anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso, in capo ai restanti soggetti già facenti parte dell'originario raggruppamento”*;

PRESO ATTO che, in particolare, la medesima pronuncia ha statuito che *«2.6. A tale riguardo sarà ben sufficiente una semplice “presa d'atto” di quanto sinora esposto previa verifica, prima di*



procedere alla stipula del contratto, circa la sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo alla nuova mandante nonché in relazione al mantenimento dei medesimi requisiti, anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso, in capo ai restanti soggetti già facenti parte dell'originario raggruppamento [...]»;

RILEVATO che, dalla reviviscenza della Delibera n. 3/2017, così come eterointegrata dalle statuizioni rese dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 2586/2021, discende altresì la caducazione automatica della Delibera Presidenziale n. 82/2020, di aggiudicazione definitiva della commessa di che trattasi all'ATI Sales;

RITENUTO di prendere atto delle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 2586/2021, che vanno ad implementare la Delibera Presidenziale n. 3/2017 del 12/01/2017, nel solco dei chiarimenti resi dal medesimo organo collegiale con pronuncia n. 2832/2022, circa la non necessità «di ulteriori atti di esecuzione, in senso stretto, ad opera della stazione appaltante»;

VISTO E RICHIAMATO tutto quanto sopra esposto, ritenuto, considerato e valutato, nonché i documenti sopra citati;

RITENUTA non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della 241/90 ss.mm.ii.;

DATO ATTO della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;

PROPONE

1) Di approvare in ogni sua parte il presente Documento Istruttorio come parte integrante e sostanziale del decreto.

2) Di procedere ad una presa d'atto della piena validità ed efficacia della deliberazione del Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona n. 3 del 12/01/2017, come implementata dalle statuizioni della sentenza n.2586 del 2021 del Consiglio di Stato, di aggiudicazione alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese: **Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l.**, con sede in Via Marche n. 38, Senigallia (AN) – C.F. 00982160426 – **I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi**, con sede in Testata Calata Darsena, Genova – C.F. 00326430105 – **CME Consorzio Imprenditori Edili**, con sede in Via Malavolti n. 33, Modena – C.F. 00916510365, **S.C.S. Società Cooperativa**, con sede in Località Segna snc, Trambileno (TN) – C.F. 01248360222, dell'appalto relativo ai “Lavori di 2° fase delle opere a mare — Lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti — 1° stralcio funzionale” nel porto di Ancona, da eseguirsi secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato con Delibera Presidenziale n. 112 del 16/10/2014 e nelle modalità indicate dall'Operatore Economico aggiudicatario nell'offerta acquisita al protocollo dell'Autorità con n. 3263 del 29/05/2015, per l'importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, conseguente al ribasso d'asta del 32,34% di euro 23.765.023,87 (euro ventitremilionisettescentosessantacinquemilazeroventitre/87) così come risulta



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

anche dal quadro economico definitivo di aggiudicazione approvato con la medesima deliberazione n. 3 del 12/01/2017 da allegare materialmente al decreto.

3) Di prendere atto della consequenziale caducazione automatica della Delibera Presidenziale n. 82/2020, recante l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi all'ATI Sales.

4) Di avviare le verifiche circa la sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo ai componenti della suddetta costituenda Associazione Temporanea di Imprese.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Maria Letizia VECCHIOTTI

V° **IL DIRIGENTE TECNICO**
(con funzioni e poteri di firma di cui al
Decreto Presidenziale n. 1/2022)
Ing. Gianluca PELLEGRINI

V°: **IL DIRIGENTE DEL DEMANIO,
IMPRESE E LAVORO PORTUALE**
(con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto
Presidenziale n. 1/2022)
Avv. Giovanna CHILÀ