



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 13 DEL 18/03/2019

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **POSTO** che la "Silos Granari della Sicilia s.r.l.", avente sede a Corato (Ba) in via Sant'Elia - zona industriale (c.a.p. 70033), è concessionaria di un'area demaniale marittima presso la zona del molo sud del porto di Ancona, precisamente a tergo delle banchine d'ormeggio n. 19 e n. 20, ciò in virtù dell'atto formale di concessione n. 3/2016 in data 10/11/2016 (rep. n. 999);
- **ATTESO** che, con lettera in data 18/01/2019 (assunta al protocollo della di questa Autorità con n. 414 in pari data), la succitata "Silos Granari della Sicilia s.r.l." ha formulato istanza presso questa Autorità, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 così come da ultimo modificata ed integrata, per l'indizione della Conferenza di servizi finalizzata al conseguimento di tutte le autorizzazioni, nonché dei pareri, dei nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati che, in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari all'esecuzione dei lavori di demolizione dell'impianto di stoccaggio attualmente esistente nella predetta area demaniale in concessione alla società medesima, allegando all'uopo gli specifici elaborati progettuali;
- **VISTA**, in proposito, la Determinazione conclusiva in data 01/03/2019 della Conferenza di servizi decisoria indetta, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 della Legge n. 241/1990 così come da ultimo modificata ed integrata, da parte di questa Autorità a seguito della summenzionata richiesta, che sancisce - con il coinvolgimento di tutti gli enti e le amministrazioni aventi per legge competenze, sulla base dello specifico progetto esecutivo - la decisione positiva in ordine all'esecuzione dell'intervento di demolizione in questione pur subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni esplicitate nella documentazione alla Determinazione medesima allegata;
- **VISTE** altresì, relativamente all'intervento di cui sopra:
 - la nota del Comune di Ancona prot. n. 38721/2019 in data 08/03/2019, assunta al protocollo di questa Autorità - in quanto destinataria per conoscenza - con n. 1841 in data 11/03/2019, con la quale si autorizza la deroga agli orari ed ai limiti stabiliti dal vigente Regolamento acustico della stessa Amministrazione comunale;
 - la comunicazione di inizio dei lavori inoltrata in data 08/03/2019 dalla summenzionata "Silos Granari della Sicilia s.r.l." al Comune di Ancona ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. 380/01, la quale, pervenuta in conoscenza anche a questo Ente (assunta al protocollo dell'Ufficio con n. 1852 in data 11/03/2019), attesta la



legittimità ai fini edilizi ed urbanistici;

- il nulla osta da questa Autorità espresso, con nota prot. 1177 in data 18/03/2019, nei confronti della “Silos Granari della Sicilia s.r.l.” di Corato (Ba) per l’occupazione di spazi demaniali esterni a quelli già alla stessa società in concessione, ciò al fine di costituire un’area di rispetto per motivi di sicurezza legati alle attività di cantiere per l’intera durata dei lavori di demolizione;
- **VISTA** la lettera della stessa “Silos Granari della Sicilia s.r.l.” in data 18/03/2019, assunta al protocollo di questa Autorità con n. 2131 in pari data, con la quale è stata formulata l’istanza di emissione, per quanto di competenza, dell’Ordinanza finalizzata all’esecuzione del predetto intervento di demolizione;
- **CONSIDERATO** che la realizzazione dell’intervento in parola comporterà la temporanea occupazione, per le esigenze della connessa cantierizzazione, di spazi demaniali esterni a quelli già in concessione alla summenzionata società per una superficie pari complessivamente a mq 2.668,00, comportando altresì potenziali interferenze verso la circostante operatività portuale, il tutto per un periodo temporale della durata complessiva di n. 105 giorni naturali e consecutivi, giusto quanto riportato nella planimetria e nel cronoprogramma prodotti a corredo dell’istanza sopra richiamata;
- **RITENUTO** sulla base di tutto quanto sopra, per le funzioni istituzionali di questa Autorità, di dover dunque provvedere, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza dell’operatività portuale locale nonché della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
- **SENTITI**, al riguardo, il Segretario Generale, il Dirigente della Divisione “Demanio, imprese e lavoro portuale” nonché il Dirigente della Divisione “Tecnica e programmazione” di questa Autorità di Sistema;

RENDE NOTO CHE:

- nella zona portuale di Ancona, verranno prossimamente avviati i lavori per la demolizione dell’impianto di stoccaggio insistente sull’area demaniale già in concessione alla “Silos Granari della Sicilia s.r.l.” di Corato (Ba) a tergo delle banchine d’ormeggio n. 19 e n. 20;
- tali lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione, oltre che dell’intera area in concessione sopra citata, di alcuni spazi demaniali a quest’ultima adiacenti della complessiva superficie pari a mq 2.668,00, ciò secondo quanto rappresentato nell’elaborato planimetrico che, sottoforma di “**Allegato 1**”, costituisce parte integrante del presente Provvedimento;
- gli stessi lavori verranno eseguiti, per conto della summenzionata “Silos Granari della Sicilia s.r.l.”, dall’impresa appaltatrice “Eco Demolizioni s.r.l.” avente sede a Rimini in via Emilia civ. 177, la quale si avvarrà dell’operato dell’impresa subappaltatrice “Siag s.r.l.” avente sede a Parma in via Stradello Ada Negri civ. 6;
- l’esecuzione dei suddetti lavori si articolerà secondo la pianificazione temporale di cui



al cronoprogramma che, sottoforma di “**Allegato 2**”, costituisce parte integrante del presente Provvedimento, il tutto comunque entro il tempo presunto pari a n. 105 giorni naturali e consecutivi;

- per l'intervento di cui sopra, assume le funzioni di Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. l'Ing. Rattini Libero, avente sede a Riccione (Rn) in corso F.lli Cervi civ. 51);

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

Art. 1

Gli spazi demaniali direttamente interessati dall'intervento di cui nelle premesse, in particolare l'area già in concessione alla “Silos Granari della Sicilia s.r.l.” di Corato (Ba) ed ulteriori aree adiacenti, queste ultime della superficie complessiva pari a mq 2.668,00, tutti meglio individuati nell'allegato elaborato planimetrico (**Allegato 1**), sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso per l'intera durata dell'intervento medesimo, così come, analogamente, sono interdette ad ogni operazione portuale – ivi incluso l'ormeggio delle imbarcazioni di qualsiasi tipo – le limitrofe banchine d'ormeggio n. 19, n. 20 e n. 21.

Restano fatte salve, in proposito, le attività attinenti al suddetto intervento di demolizione, nonché ogni esigenza per azioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Dalla data della presente Ordinanza, sino all'ultimazione dell'intervento a cui essa si riferisce, sono vietati il transito, la fermata e la sosta di veicoli di qualunque tipo negli spazi adiacenti – per una larghezza di m 5,00 – al cantiere temporaneo relativo all'intervento medesimo.

Per tale divieto, sarà cura della “Silos Granari della Sicilia s.r.l.” di Corato (Ba), ovvero dell'impresa appaltatrice per suo conto operante, provvedere all'apposizione ed al mantenimento dell'apposita segnaletica stradale, a norma del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Assume eccezione e quindi possibilità di deroga, riguardo al suddetto divieto, ogni esigenza riconducibile all'intervento in questione nonché ad attività di polizia e soccorso pubblico.

Art. 3

Gli spazi di cui al precedente art. 1 resteranno sempre nella totale custodia del competente soggetto appaltatore, il quale provvederà, ad oneri e cure propri, sia di giorno che di notte, a mantenerli regolarmente recintati e segnalati per la salvaguardia della pubblica incolumità oltre che per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria per impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate circostanze, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione Marittima, degli specifici piani di sicurezza predisposti ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 81/2008, nonché di ogni prescrizione e disposizione in proposito espressa dai competenti organi istituzionali.



Art. 4

Prima dell'inizio dell'intervento di cui al precedente art. 1, il competente Direttore dei lavori trasmetterà, a questa Autorità di Sistema Portuale ed alla Capitaneria di Porto di Ancona, le comunicazioni relative all'intervento medesimo circa:

- la data di effettivo inizio dei lavori;
- le date previste per le attività comportanti l'impiego di prodotti esplosivi, in coerenza con quanto stabilito dalle autorizzazioni appositamente rilasciate dai competenti organi istituzionali.

Lo stesso Direttore dei lavori, relativamente all'intervento suddetto, darà altresì notizia, tanto a questa Autorità quanto alla Capitaneria di Porto di Ancona nonché ad ogni altra amministrazione od ente eventualmente competente o comunque interessato per gli aspetti dell'incolumità pubblica, di ogni eventuale variazione che, in corso d'opera, dovesse sopraggiungere rispetto alla pianificazione temporale o all'organizzazione generale contemplata a priori nelle competenti sedi istituzionali.

Art. 5

Ai fini dell'intervento in parola, oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 3, resta obbligo del competente soggetto appaltatore – ovvero delle imprese subappaltatrici per suo conto operanti – quanto segue:

- l'apposizione, all'ingresso principale del cantiere, di una tabella indicante il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio rappresentante che, di adeguata qualificazione, dovrà rendersi reperibile in ogni momento – per ogni imprevista circostanza – sia di giorno che di notte, nonché nei giorni festivi;
- il puntuale rispetto di tutte le prescrizioni e le raccomandazioni espresse dai competenti soggetti istituzionali, con particolare riguardo a quelle prodotte in seno alla Conferenza di Servizi decisoria nelle premesse richiamata, ai limiti acustici stabiliti dalla locale Amministrazione Civica, alle disposizioni emanate in merito all'utilizzo di prodotti esplosivi per le operazioni di demolizione, alle disposizioni stabilite dalla locale Autorità Marittima;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per proprio conto operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza;
- l'indicazione ed i richiami, a tutti gli autotrasportatori per proprio conto operanti a qualunque titolo (addetti al trasporto delle macerie, fornitori, etc.), circa le modalità di circolazione veicolare all'interno della zona portuale e doganale ove l'intervento ricade, in relazione alle disposizioni in proposito stabilite dai vigenti regolamenti e dai provvedimenti di questa Autorità;
- la segnalazione immediata, a questa Autorità di Sistema Portuale ed alla Capitaneria di Porto di Ancona, oltre che alle forze di polizia e di soccorso pubblico eventualmente competenti, di ogni pregiudizievole circostanza che, seppure imprevista, venga ravvisata – in relazione all'occupazione in questione o comunque alle attività ad essa legate – nei confronti dell'operatività portuale e/o della pubblica incolumità in genere;
- la stipula – e la trasmissione a questa Autorità prima dell'inizio dei lavori – di polizze assicurative che, con massimali adeguati alla natura dei lavori da eseguire ed al contesto infrastrutturale dagli stessi interessato, coprano la responsabilità civile per danni a terzi, ivi compresa questa Autorità (comprensive di R.C.O.);
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni



legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 6

Nell'ambito dell'intervento di cui al precedente art. 1, ferme restando le esigenze derivanti dal rispetto delle normali procedure di lavoro, delle previsioni progettuali, della logica consequenzialità esecutiva, nonché delle prescrizioni e delle raccomandazioni impartite dai competenti soggetti istituzionali e delle disposizioni legislative vigenti, dovranno essere concluse tutte le attività di demolizione dei manufatti e delle strutture esistenti entro la data del **20 giugno 2019**.

Le citate attività di demolizione, qualora non venissero ultimate entro la su indicata data, dovranno essere comunque sospese alla data medesima, per poi essere riprese non prima della data del **9 settembre 2019**; in tal caso, il competente Direttore dei lavori provvederà a:

- dare di ciò preventiva notizia – mediante apposita comunicazione, per i provvedimenti di competenza – a questa Autorità ed alla locale Autorità Marittima, indicando le opere e gli apprestamenti allestiti, in forma provvisoria, per mantenere in condizioni di sicura stabilità le strutture ed i manufatti ancora da demolire o comunque residuali dalle attività già intraprese;
- vigilare, per tutto il periodo della sospensione, sul corretto mantenimento delle recinzioni e della segnaletica del cantiere, nonché sulla custodia dello stesso cantiere nelle dovute condizioni di ordine e pulizia con tutte le misure atte ad evitare propagazioni e dilavamenti di polveri, cosicché non venga mai a crearsi, per causa del cantiere medesimo, pregiudizio alcuno in termini di pubblica incolumità, sicurezza dell'operatività portuale, tutela ambientale;
- dare avviso a questa Autorità ed alla locale Autorità Marittima, con anticipo di almeno n. 15 giorni lavorativi, della data di effettiva ripresa dei lavori, trasmettendo nell'occasione il cronoprogramma aggiornato delle attività ancora da eseguire per l'ultimazione dell'intervento.

Nel caso dell'eventuale sospensione di cui sopra, la "Silos Granari della Sicilia s.r.l.", ovvero l'impresa appaltatrice per suo conto incaricata, provvederà a quanto segue:

- mantenere continuamente tutto il cantiere regolarmente delimitato e segnalato, nonché in condizioni di totale sicurezza per la pubblica incolumità e per l'operatività portuale locale, ciò per l'intero periodo della sospensione;
- mantenere sempre lo stesso cantiere nelle giuste condizioni di ordine e pulizia, con tutte le misure necessarie per evitare propagazioni e dilavamenti di polveri, cosicché non venga mai a crearsi, per causa del cantiere medesimo, pregiudizio alcuno in termini di pubblica incolumità, sicurezza dell'operatività portuale, tutela ambientale;
- assicurare comunque, per tramite del proprio rappresentante di cui al precedente art. 5, la reperibilità sia di giorno che di notte, per tutti i giorni – inclusi quelli festivi – della sospensione, a fronte di eventuali criticità che possano insorgere per cause o circostanze comunque legate al cantiere dell'intervento in questione.

Art. 7

Ai fini della realizzazione dell'intervento in argomento, restano in capo ai soggetti per esso interessati, in particolare alla concessionaria "Silos Granari della Sicilia s.r.l.", all'impresa appaltatrice ed alle imprese subappaltatrici, al Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., ciascuno per le rispettive attribuzioni e competenze, tutti gli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative, nonché il rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni di cui alla Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria nelle premesse



richiamata, delle disposizioni emanate dalla locale Autorità Marittima nonché dalle altre forze di polizia ed amministrazioni dello Stato competenti, oltre ai doveri dettati dalla buona prassi e dalle corrette modalità esecutive.

In ogni caso, la summenzionata "Silos Granari della Sicilia s.r.l.", quale concessionaria dei beni demaniali interessati dall'intervento in questione e di quest'ultimo committente, risponderà per tutto ciò che attiene alla regolare esecuzione dell'intervento medesimo nonché per tutto quanto ad esso riconducibile, ivi incluse le responsabilità per danni a terzi nonché alle infrastrutture ed agli edifici esistenti.

Art. 8

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze riguardo all'intervento di cui trattasi.

Art. 9


I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1164 e dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

IL PRESIDENTE
(Rodolfo Giampieri)

SILOS GRANARI DELLA SICILIA S.R.L.

INTERVENTO COMBINATO DI DEMOLIZIONE MECCANICA ED ABBATTIMENTO CONTROLLATO CON ESPLOSIVO DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA SILOS GRANARI DELLA SICILIA S.R.L. INSISTENTE SUL MOLO SUD DEL PORTO DI ANCONA – Banchina n.20

OGGETTO: Planimetria per occupazione temporanea di area esterna al cantiere.



Recinzione esterna con grigliato metallico zavorrato a terra
Per delimitazione area esterna al cantiere

Area oggetto di intervento (Decommissioning Silos Granari della Sicilia)

Direttore dei Lavori è CSE
ING. LIBERO RATTINI



SILOS GRANARI DELLA SICILIA S.R.L.

		Cronoprogramma esecutivo dei lavori																																																16.03.2019	
N. ARTICOLO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	QU																																																	
SETT.																																																			
ALLERTAMENTO CANTIERE																																																			
	RIUNIONE PRELIMINARE	11																																																	
	RECINZIONI, BARACCAMENTI	2																																																	
	SEGNALETICA E VIABILITA'	2																																																	
	IMPIANTO DI CANTIERE	2																																																	
	MAPPATURA SOTTOSERVIZI	2																																																	
FASE 1																																																			
	DEMOLIZIONI CORPI DI FABBRICA	9																																																	
	DEMOLIZIONI MECCANICHE CORPI DI FABBRICA	9																																																	
	RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE MACERIE LETTO DI CADUTA	4																																																	
FASE 2																																																			
	PREDISPOSIZIONE ALLOGGIAMENTI MICROCARICHE	18																																																	
	PREDISPOSIZIONI PER ABBATTIMENTO GRU MOBILI	3																																																	
	REALIZZAZIONE FONI CON CAROTATRICE	18																																																	
FASE 3																																																			
	ABBATTIMENTO GRU MOBILI CON MICROCARICHE	4																																																	
	SPARO MINE GRU MOBILI	1																																																	
	TAGLIO E RECUPERO FERRO	2																																																	
FASE 4																																																			
	DEMOLIZIONE SILOS 1-2-3-10	18																																																	
	DEMOLIZIONE MECCANICA SILOS 1-2-3-10	18																																																	
	RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE MACERIE LETTO DI CADUTA	15																																																	
FASE 5																																																			
	ABBATTIMENTO SILOS 18-19 CON MICROCARICHE	3																																																	
	SPARO MINE GRU SILOS 18-19	1																																																	
	RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE MACERIE LETTO DI CADUTA	3																																																	
FASE 6																																																			
	DEMOLIZIONE SILOS 6-5-6-7-24	14																																																	
	DEMOLIZIONE MECCANICA SILOS 6-5-6-7-24	14																																																	
	RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE MACERIE LETTO DI CADUTA	11																																																	
FASE 7																																																			
	ABBATTIMENTO SILOS 21-22-23 CON MICROCARICHE	4																																																	
	SPARO MINE SILOS 21-22-23	1																																																	
	RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE MACERIE LETTO DI CADUTA	4																																																	
FASE 8																																																			
	DEMOLIZIONE SILOS 8-9-10-11	11																																																	
	DEMOLIZIONE MECCANICA SILOS 8-9-10-11	11																																																	
	RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE MACERIE LETTO DI CADUTA	8																																																	
FASE 9																																																			
	ABBATTIMENTO SILOS 25-26-27-28 CON MICROCARICHE	5																																																	
	SPARO MINE SILOS 25-26-27-28	1																																																	
	RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE MACERIE LETTO DI CADUTA	3																																																	
FASE 10																																																			
	DEMOLIZIONE TORRE IN FERRO	12																																																	
	DEMOLIZIONE MECCANICA TORRE IN FERRO	12																																																	
	RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE MACERIE LETTO DI CADUTA	9																																																	
FASE 11																																																			
	RECUPERO MACERIE - TRASPORTI	58																																																	
	CARICO MACERIE	58																																																	
	TRASPORTO MACERIE IN DEDICATA/CENTRO DI RECUPERO	18																																																	
FASE 12																																																			
	DEMOLIZIONE SILOS 29-30-31-32-33-34	20																																																	
	DEMOLIZIONE MECCANICA SILOS 29-30-31-32-33-34	20																																																	
	RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE MACERIE LETTO DI CADUTA	17																																																	
FASE 13																																																			
	ABBATTIMENTO SILOS 30-31-32-33-34 CON MICROCARICHE	4																																																	
	SPARO MINE SILOS 30-31-32-33-34	1																																																	
	RECUPERO FERRO, DISTRIBUZIONE MACERIE LETTO DI CADUTA	3																																																	
SMOBILIZIO CANTIERE																																																			
	STABILIZZAZIONE MECCANICA DEL TERRENO	9																																																	
	PULIZIA FINALE E SMOBILIZIO	2																																																	
FESTIVITA'																																																			





Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona



PAR-001211-19_03_2019

Prot. _____

Posta elettronica certificata

Allegati: c. s.

Spett.le
PREFETTURA DI ANCONA
Pec: protocollo@prefan@pec.interno.it

Spett.le
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA
Pec: dm.ancona@pec.mit.gov.it

Spett.le
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Pec: dogane.ancona@pce.agenziadogane.it

Spett.le
POLIZIA DI FRONTIERA MARITTIMA E AEREA
DI ANCONA
Pec: frontpolmare.an@pecps.poliziadistato.it

Spett.le
GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Ancona
Pec: an0550000p@pec.gdf.it

Spett.le
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
DI ANCONA
Pec: com.ancona@cert.vigilfuoco.it

Spett.le
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche
Pec: dre_marche@pce.agenziademanio.it

Spett.le
I.N.A.I.L.
Direzione Regionale Marche
Pec: marche@postacert.inail.it

agli operatori economici:

ADRIATIC SHIPPING LINES
Via Pizzecolli, 16
60100 Ancona

AMATORI CAP. PRIMO
Via Pizzecolli, 16
60100 Ancona

A. ARCHIBUGI & F.
Via Cialdini, 57
60100 Ancona

MINOAN AGENCIES s.r.l.
Via Astagno, 1
60100 Ancona

Spett.le
SILOS GRANARI DELLA SICILIA S.R.L.
Pec: info@silosgranaridellasicilia@legalmail.it

Spett.le
PROVINCIA DI ANCONA
Pec: ambiente@cert.provincia.ancona.it

Spett.le
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE
Pec: arpam@emarche.it

Spett.le
REGIONE MARCHE
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
Pec: regione.marche.serviziotterritorio@emarche.it

Spett.le
COMUNE DI ANCONA
Sportello Unico Integrato
Pec: edilizia.comune.ancona@emarche.it

Spett.le
SOPRINTENDENZA, ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE
Pec: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
QUESTURA DI ANCONA
Pec: ammin.quest.an@pecpf.poliziadistato.it

Spett.le
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE
A.S.U.R. Marche - Area Vasta 2, Dipartimento Prevenzione
Pec: arcavasta2.asur@emarche.it

Spett.le
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI ANCONA
Pec: tan29515@pec.carabinieri.it

LE NAVI ANCONA s.r.l.
Via XXIX settembre, 3
60122 Ancona, 2/O

MORBIDELLI FERNANDO
Via XXIX settembre, 10
60100 Ancona

NOVELLI ARRIGO & F.
L.mare Vanvitelli, 6
60100 Ancona

UBV Adriatica s.r.l.
Via Brodolini, 3
60037 Monte San Vito (An)



F.LLI MORANDI & C.
Via XXIX settembre, 3
60100 Ancona

FRITTELLI MARITIME GROUP s.p.a.
L.mare Vanvitelli, 18
60100 Ancona

MAURO CAP. GIUSEPPE
Via della Loggia, 4/6
60100 Ancona

C.S.D. TALEVI
C.so Garibaldi, 38
60100 Ancona

GLOBAL SERVICE
P.zza Santa Maria, 2
60100 Ancona

HUMBERT KANE
Via Cialdini, 57
60100 Ancona

Interfreight
P.zza Santa Maria, 2
60100 Ancona

MARITRANSPORT
Via XXIX settembre, 2
60100 Ancona

ASE
Via XXIX settembre, 2
60100 Ancona

A.C.T.
Lungomare Vanvitelli, 18
60121 Ancona

I.CO.P.
Lungomare Vanvitelli, 68
60100 Ancona

COMPAGNIA PORTUALE SERVIZI
Lungomare Vanvitelli, 68
60100 Ancona

ISIDORI
Lungomare Vanvitelli, 68
60100 Ancona

INTERESTATE s.a.s.
Via Enrico Mattei, 26
60125 Ancona

SAIMA
Via G. Di Vittorio, 8
60100 Ancona

FULMAR
Via Vanoni, 3
60100 Ancona

COMMPA a r.l.
Via del Lavoro, 6
60125 Ancona

DORICA PORT SERVICE
Molo Santa Maria
60121 Ancona

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO
Molo Nord
60100 Ancona

PILOTI DEL PORTO
Molo Nord
60100 Ancona

CO.RI.MA.
Via Mattei, 32
60100 Ancona

ASSOCIAZIONE AGENTI E SPEDIZIONIERI MARITTIMI
Via De Bosis, 9
60100 Ancona

S.A.I.
Via Molo Sud
60123 Ancona

S.I.A.P. s.p.a.
Via I maggio, 122
60131 Ancona

Nuova Violini s.r.l.
Via Santa Lucia, 31
60020 Agugliano (An)

Impresa Ll. Pp. Iaquinta Geom. Saverio
Contrada Nunziatella, civ. 9
87055 San Giovanni In Fiore (Cs)
Pec: impresaiaquinta@pec.it



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

OGGETTO: Porto di Ancona – Demolizione dell’impianto di stoccaggio insistente su area demaniale in concessione alla “Silos Granari della Sicilia s.r.l.”. Ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

La presente per trasmettere, in allegato, copia dell’Ordinanza emessa da questa Autorità ai fini dell’intervento in oggetto, con preghiera di volerne curare la massima diffusione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(*Avv. Matteo Paroli*)