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ID  |Nome attivita Durate|Inizio Fine Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025
M G L A s D G | F M G L | A s
1 | Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la
fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di
Ortona
2 | CANTIERIZZAZIONE -
3 | Recinzione area stoccaggio e baracche di cantiere 7g mer01/05/24  mar 07/05/24 K
4 | CABINE ELETTRICHE
"5 | Molo Nord
? Scavo di sbhancamento 1g mer08/05/24 mer 08/05/24 i’
7 | Installazione moduli prefabbricati 15g gio 09/05/24 gio 23/05/24 |v K
8 Opere elettriche 15g ven 24/05/24 ven 07/06/24 |v I
"9 | Banchina Riva
? Scavo di sbhancamento lg sab08/06/24 sab 08/06/24 ﬁ'
11 | Installazione moduli prefabbricati 15g dom 09/06/24 dom 23/06/24 |v W
12 Opere elettriche 15g lun 24/06/24 lun 08/07/24 |v I
13 | CAVIDOTTI
14 | DaCabina elettrica a Molo Nord
15 | Scavo a sezione obbligata 7g mar09/07/24  lun 15/07/24 FVW
T Posa tubazioni e pozzetti prefabbricati 15g mar16/07/24  mar 30/07/24 |v W
17 Riempimento scavi (soletta e misto cementato) 15g mer31/07/24 mer 14/08/24 |v L‘
18 | Rifacimento pavimentazione stradale 7g gio15/08/24 mer 21/08/24 |VL
19 | Da Cabina elettrica a Banchina Riva
TO Scavo a sezione obbligata 7g gio22/08/24 mer 28/08/24 FVW
21| Posa tubazionie pozzetti prefabbricati 15g gio 29/08/24 gio 12/09/24 |v W
22 Riempimento scavi (soletta e misto cementato) 15g ven 13/09/24 ven 27/09/24 |v W
23| Rifacimento pavimentazione stradale 5g sab28/09/24 mer 02/10/24 |v
24 Opere impiantistiche —’—
25 Infilaggio cavi 60g gio03/10/24 dom 01/12/24 W
TG Quadri elettrici di BT e MT 20g lun02/12/24 sab 21/12/24 |v W
27 | Trasformatori 15g dom 22/12/24 dom 05/01/25 |v L‘
28 | Convertitori 15g Iun06/01/25  lun 20/01/25 =)
29 | Impianto diterra 112 g gi0 09/05/24  mer 28/08/24 N I
? Sistema di connessione gru - banchina 7g mar21/01/25  lun 27/01/25 FVW
31 Ingegnerizzazione del sistema di supervisione 30g mar28/01/25 mer 26/02/25 |v
? Messa in esercizio dell'impianto 30g gio27/02/25 ven 28/03/25
33 | Collaudo 180 g sab 29/03/25  mer 24/09/25 —
" 34 | Smobilizzo e chiusura cantiere 7g gio25/09/25 mer 01/10/25
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